

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 交安改第2号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 交通安全施設整備工事
- 4 場 所 多治見市内一円
- 5 契約業者名 有限会社道路保安企画
- 6 住 所 多治見市笠原町988-21
- 7 変更後の契約金額 5,421,900 円  
(当初契約金額) ( 4,675,000 円 )
- 8 工 期 令和4年5月26日 ～ 令和4年10月28日  
(当初工期) ( 令和4年5月26日 ～ 令和4年9月30日 )
- 9 概 要 区画線工 L=3780m  
防止柵工 L=12m  
路側防護柵工 L=68m  
道路付属物工 N=一式  
仮設工 N=一式

### 10 変更内容及び変更理由

- 消えかかっている区画線の復旧を追加するもの。
- 錆等で腐食している道路反射鏡の取替を追加するもの。
- 上記に伴い工事期間を令和4年10月28日まで延期するもの。