

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号 工水改第3-8号

2 種 別 ほ装

3 事業名 舗装復旧工事

4 場 所 多治見市 滝呂14丁目 地内

5 契約業者名 株式会社 トライテック

6 住 所 岐阜県多治見市赤坂町7丁目131番地1

7 変更後の契約金額 9,447,900 円

(当初契約金額) (9,570,000 円)

8 工 期 令和2年6月24日 ~ 令和2年10月30日

(当 初 工 期) (令和2年6月24日 ~ 令和2年10月30日)

9 概 要 舗装工 再生密粒度AS(20mmTop)A=1570m²
舗装工 再生密粒度AS(13mmTop)A=147m²
付帯工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

・本工事のR-1について、当初設計では工事終点部の交差点を全面復旧で施工する計画であったが、再度現地調査した結果、水道の掘削位置の変更に伴い交差点を半面復旧に変更して施工するもの。(減)

上記理由により減額変更するもの。