

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-6号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市松坂町地内
- 5 契約業者名 有限会社 柴田組
- 6 住 所 岐阜県多治見市旭ヶ丘8丁目29番地の22
- 7 変更後の契約金額 4,411,000 円
(当初契約金額) (3,850,000 円)
- 8 工 期 令和2年6月23日 ~ 令和2年10月30日
(当初工期) (令和2年6月23日 ~ 令和2年10月30日)
- 9 概 要 側溝工 L=86.6m
台付管工 L=14.0m
集水柵工 N=3箇所
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

(1) 現地を精査した結果、枝道への進入が困難であると判断し、舗装工と側溝工を増工するもの。(増)

以上の理由により増額変更する。