

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教空特工 第13号
- 2 種 別 管
- 3 事業名 池田小学校(特別教室)空調設備工事
- 4 場 所 多治見市池田町6丁目25番地 地内
- 5 契約業者名 株式会社 秀和
- 6 住 所 多治見市池田町5丁目100番地
- 7 変更後の契約金額 11,811,800 円
(当初契約金額) (11,660,000 円)
- 8 工 期 令和3年6月15日 ～ 令和3年10月29日
(当初工期) (令和3年6月15日 ～ 令和3年10月29日)
- 9 概 要 【工事概要】
・空調機器設備工事 … 1式
・空調配管設備工事 … 1式
・空調配線設備工事 … 1式
・附帯工事 … 1式
・ガス設備工事 … 1式
・幹線設備工事 … 1式
・動力設備工事 … 1式

10 変更内容及び変更理由

(1) 空調機器設備工事

理科室のドレン配管を天井等の納まりを考慮して、ドレン配管を自然勾配にて露出配管で施工するため、ドレンアップの設置を取り止めるもの。

(2) 空調配管設備工事

室外機のドレン管を既設雨水樹に接続するために排水管布設工事を追加して施工するもの。

(3) 附帯工事

①外構工事にて、当初設計では室外機基礎(今回工事分のみ)と室外機フェンス(将来用基礎分も踏まえて)の施工になっているが、将来用室外機基礎の施工性等を考慮して、今回工事にて将来用室外機基礎を施工するもの。

②内装改修にて、理科室において点検口がないトリモコン配線等の施工がしにくい箇所があるため、点検口(□450×450)を追加して施工するもの。

(4) 幹線設備工事

現場調査を行ったところ、既設空調機手元開閉器盤内(P-B4-1)に今回新設の空調機手元開閉器盤(P-B1-2)へ電源を送るためのブレーカーがなかったため、送り用のブレーカーを追加して施工するもの。