

# 契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号	公下管第1-1号		
2 種別	土木一式		
3 事業名	姫污水支線管渠埋設(第1工区)工事		
4 場所	多治見市姫町1丁目他地内		
5 契約業者名	山洋建設興業株式会社		
6 住所	多治見市池田町6丁目1番地の6		
7 変更後の契約金額	56,211,100 円		
(当初契約金額)	( 65,450,000 円 )		
8 工期	令和2年7月14日	～	令和3年2月19日
(当初工期)	( 令和2年7月14日	～	令和3年2月19日 )
9 概要		<補助事業>	<起債単独事業>
	管きょ工 管径150mmPRP	L=413.0m	L=447.0m
	マンホール工 組立0号マンホール	N= 5箇所	N=12箇所
	組立1号マンホール	N= 8箇所	N= 0箇所
	小型マンホール	N= 5箇所	N= 7箇所
	取付管及びびます工	N=11箇所	N=22箇所
	付帯工	N= 1式	N= 1式

## 10 変更内容及び変更理由

1. 污水柵設置対象者への説明を行った結果、取付管及びびます工をN=24箇所減工するもの。(減)
2. 公共污水柵設置調査の結果、公共污水柵の位置が確定したため、起点のマンホールの位置を変更し、本管延長を減工(61m減工)するもの。(減)
3. 残土処理場を変更(運搬距離8km→3.9km)するもの。(減)

以上により、減額変更するもの。