

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多産工第1号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 豊岡駐車場床改修工事
- 4 場 所 多治見市豊岡町1丁目65番地 地内
- 5 契約業者名 新興建設株式会社
- 6 住 所 多治見市陶元町61番地
- 7 変更後の契約金額 34,178,100 円  
(当初契約金額) ( 32,450,000 円 )
- 8 工 期 令和3年6月15日 ～ 令和3年12月17日  
(当初工期) ( 令和3年6月15日 ～ 令和3年12月17日 )
- 9 概 要 **【工事概要】**  
・駐車場防水工事 … 1式  
・天井スラブ補修工事 … 1式  
・屋外階段補修工事 … 1式  
・雑工事 … 1式  
・スロープ塔屋廻り防水補修工事… 1式

### 10 変更内容及び変更理由

<変更内容>

- ①塔屋屋上のドレン廻りの防水補修
- ②ALCパネル水切り廻りのシーリング材の打替え
- ③サッシ廻り、庇廻りなどのシーリング材の打替え
- ④屋上スロープ出入口部分での雨水流入防止用溝の設置

<変更理由>

3階から2階への下りスロープ部分での雨漏りが判明したため、スロープ塔屋廻りの防水補修工事を追加するもの。