

# 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第1-3号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 大藪第2污水支線(第1工区)管渠埋設工事
- 4 場 所 多治見市大藪町地内
- 5 契約業者名 有限会社柴田組
- 6 住 所 多治見市旭ヶ丘8丁目29番地の22
- 7 変更後の契約金額 27,295,400 円  
(当初契約金額) ( 26,400,000 円 )
- 8 工 期 令和2年7月8日 ~ 令和2年12月11日  
(当 初 工 期) ( 令和2年7月8日 ~ 令和2年12月11日 )
- 9 概 要
- |          | <補助事業>             | <起債単独事業> |
|----------|--------------------|----------|
| 管きよ工     | 管径150mmPRP L= 237m | L=227m   |
|          | 管径150mmVU L= 0m    | L=119m   |
| 橋梁添架工    | N= 1箇所             | N= 0箇所   |
| マンホール工   | 組立0号マンホール N= 2箇所   | N= 4箇所   |
|          | 組立1号マンホール N= 3箇所   | N= 0箇所   |
|          | 小型マンホール N= 2箇所     | N= 10箇所  |
| 取付管及びます工 | N= 3箇所             | N= 6箇所   |
| 付帯工      | N= 1式              | N= 1式    |

## 10 変更内容及び変更理由

- ・汚水柵設置対象土地所有者と協議の結果、汚水柵をN=1基追加するもの。(増)
- ・汚水柵設置対象土地所有者と協議の結果、汚水柵をN=1基とりやめるもの。(減)
- ・現地詳細調査の結果、汚水柵の深さを変更するもの。(増)

上記の理由により増額変更するもの。