

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 舗改第1号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 主要幹線舗装整備工事
- 4 場 所 多治見市小名田町西ヶ洞
- 5 契約業者名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 17,898,100 円  
(当初契約金額) ( 16,830,000 円 )
- 8 工 期 令和2年6月24日 ～ 令和2年10月30日  
(当初工期) ( 令和2年6月24日 ～ 令和2年10月30日 )
- 9 概 要 車道舗装工 A=1480m<sup>2</sup>  
区画線工 N=一式  
構造物撤去工 N=一式  
仮設工 N=一式  
横断側溝工 L=12m  
舗装復旧工 A=22m<sup>2</sup>

### 10 変更内容及び変更理由

1. 工事区間の交差点部において、横断側溝が破損していることが発見されたため、側溝工を追加施工するもの。