

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水受第1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 駅南再開発事業に伴う配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市田代町1.2丁目・本町1丁目地内
- 5 契約業者名 株式会社池田産業本店
- 6 住 所 多治見市赤坂町6-2-98
- 7 変更後の契約金額 22,821,700 円
(当初契約金額) (21,450,000 円)
- 8 工 期 令和2年7月14日 ～ 令和3年3月26日
(当初工期) (令和2年7月14日 ～ 令和3年3月26日)
- 9 概 要 配水管布設替工事
DIPφ150布設工 L=257.6m
DIPφ100布設工 L=0.0m
DIPφ75布設工 L=84.3m
HPPEφ50布設工 L=7.8m
給水装置切替工 N=13箇所
消火栓設置工 N=1箇所
土工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- ・当初、別工事の予定であったが、ボックスカルバートの下越しとなるため、本工事で設置した方が有利であるので給水装置設置工1箇所を追加設置するもの。(増)
- ・(R-1)DIPφ150布設工において、維持管理のために仕切弁1箇所(中間バルブ)を増工するもの。(増)
- ・(R-5)DIPφ布設工の口径を、ホテルの引込口径がφ50に確定したため、φ100からφ75に変更するもの。(減)