

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第6-4号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 虎溪山工区舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市前畑町 地内
- 5 契約業者名 株式会社 トライテック
- 6 住 所 多治見市赤坂町7丁目131番地1
- 7 変更後の契約金額 15,318,600 円  
(当初契約金額) ( 15,290,000 円 )
- 8 工 期 令和4年6月8日 ~ 令和4年8月31日  
(当初工期) ( 令和4年6月8日 ~ 令和4年8月31日 )
- 9 概 要 県道舗装  
切削オーバーレイ t=5cm A=395m<sup>2</sup>  
市道舗装  
表層工 t=5cm A=2,010m<sup>2</sup>  
区画線工 N=1式
- 10 変更内容及び変更理由  
下記のとおり増額変更するもの。  
・起工測量の結果、切削オーバーレイ工 A=382m<sup>2</sup> → 395m<sup>2</sup>  
表層工 A=2050m<sup>2</sup> → 2010m<sup>2</sup>  
排水性舗装工 A=0m<sup>2</sup> → 11m<sup>2</sup>  
・令和4年6月24日の協議書のとおり、店舗、病院等の誘導のため交通誘導員を5人増員するもの。