

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第6-5号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 高根工区舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市高根町 地内
- 5 契約業者名 日章産業 株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 15,733,300 円  
(当初契約金額) ( 16,225,000 円 )
- 8 工 期 令和4年6月8日 ~ 令和4年12月16日  
(当初工期) ( 令和4年6月8日 ~ 令和4年12月16日 )
- 9 概 要 県道舗装  
切削オーバーレイ工 t=5cm 再生密粒20Top A=633m<sup>2</sup>  
表層工(歩道) t=3cm 再生密粒13Top A=152m<sup>2</sup>  
市道舗装  
表層工 t=5cm 再生密粒13Top A=299m<sup>2</sup>  
区画線工 N=1式
- 10 変更内容及び変更理由  
下記のとおり減額変更するもの。  
・起工測量の結果、  
県道舗装 切削オーバーレイ工 A=850m<sup>2</sup> → 693m<sup>2</sup>  
表層工 t=3cm A=150m<sup>2</sup> → 152m<sup>2</sup>  
市道舗装 表層工 t=5cm A=290m<sup>2</sup> → 299m<sup>2</sup>