

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 バリアフリー第1号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 道路改良(バリアフリー)工事
- 4 場 所 多治見市白山町3丁目他 地内
- 5 契約業者名 (株)トライテック
- 6 住 所 多治見市赤坂町7丁目131番地1
- 7 変更後の契約金額 3,964,400 円  
(当初契約金額) ( 3,740,000 円 )
- 8 工 期 令和4年6月8日 ~ 令和4年9月30日  
(当初工期) ( 令和4年6月8日 ~ 令和4年9月30日 )
- 9 概 要 土工 N=一式  
舗装工 A=73㎡  
排水工 L=32m  
誘導ブロック工 L=53.7m  
撤去工 N=一式  
付帯工 N=一式

### 10 変更内容及び変更理由

・視覚障がい者の歩行補助を促進するため、誘導ブロックの施工延長を増工するもの。

上記理由により、増額変更とする。