

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第1-2号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 若松町交差点改良工事
- 4 場 所 多治見市若松町地内
- 5 契約業者名 株式会社加藤組
- 6 住 所 多治見市若松町1丁目12番地の5
- 7 変更後の契約金額 8,057,500 円  
(変更前契約金額) ( 7,810,000 円 )
- 8 工 期 令和2年6月30日 ~ 令和2年12月28日  
(変更前工期) ( 令和2年6月30日 ~ 令和2年12月28日 )
- 9 概 要 道路土工 N=一式  
排水構造物工 側溝工L=53.7m 集水柵工N=4箇所  
構造物撤去工 N=一式  
舗装工 A=180.4㎡  
安全施設工 N=一式  
付帯工 N=一式

### 10 変更内容及び変更理由

- ・起工測量の結果、排水構造物の構造及び割付を変更するもの。
- ・下水道管理者との協議の結果、施工範囲内にある公共汚水柵を移設するもの。