

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 調整池 第 1 号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 調整池環境整備工事
- 4 場 所 多治見市 明和町4丁目 地内
- 5 契約業者名 株式会社藤本組
- 6 住 所 多治見市小田町5丁目1番地
- 7 変更後の契約金額 4,789,400 円  
(当初契約金額) ( 4,730,000 円 )
- 8 工 期 令和3年6月22日 ~ 令和3年10月15日
- 9 概 要  
調整池環境整備工事  
土砂浚渫工 V = 210 m<sup>3</sup>  
伐採工 A = 960 m<sup>2</sup>  
付帯工 N = 1 式

### 10 変更内容及び変更理由

- ・土砂搬出量及び伐採処分量について、現場搬出量と設計量に差異が生じたため、処分量を変更するもの。
  - ・現場発生土砂について、土砂の含水比が高く処分先での受け取りが困難なため、土砂の改良を行うもの。(V=210m<sup>3</sup>)
- 上記の理由により、増額変更とする。