

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-13号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市 弁天町、笠原町梅平 地内
- 5 契約業者名 株式会社 トライテック
- 6 住 所 多治見市赤坂町7丁目131番地1
- 7 変更後の契約金額 16,245,900 円  
(当初契約金額) ( 14,850,000 円 )
- 8 工 期 令和5年6月20日 ~ 令和5年9月29日  
(当初工期) ( 令和5年6月20日 ~ 令和5年9月29日 )
- 9 概 要 アスファルト舗装工 A=2,510㎡  
不陸整生 t=3cm A=2,510㎡  
区画線工 N=1式
- 10 変更内容及び変更理由  
起工測量を基に道路管理者と施工協議した結果、下記のとおり設計変更を行うもの。  
表層工 t=5cm A=2,460㎡ → 2,510㎡  
不陸整生 t=3cm A=2,460㎡ → 2,510㎡