

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 バリアフリー第1号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 道路改良(バリアフリー)工事
- 4 場 所 多治見市白山町3丁目他地内
- 5 契約業者名 株式会社トライテック
- 6 住 所 多治見市赤坂町7丁目131番地1
- 7 変更後の契約金額 3,966,600 円  
(当初契約金額) ( 3,707,000 円 )
- 8 工 期 令和5年6月20日 ~ 令和5年10月31日  
(当初工期) ( 令和5年6月20日 ~ 令和5年10月31日 )
- 9 概 要 道路土工 N=1式  
舗装工 A=125m<sup>2</sup>  
排水構造物工 L=18m  
誘導ブロック設置工 L=84m  
構造物撤去工 N=1式  
仮設工 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量の結果、設計数量と差異が生じたため、数量を変更するもの。
2. 排水構造物工において、民地側擁壁に影響を及ぼす可能性があるため、側溝工の延長を変更するもの。