

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 道改第6-7号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事 業 名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市旭ヶ丘10丁目
- 5 契 約 業 者 名 伊佐治建設株式会社
- 6 住 所 多治見市旭ヶ丘10-2-216
- 7 変更後の契約金額 6,030,200 円
(当初契約金額) (4,675,000 円)
- 8 工 期 令和4年6月14日 ～ 令和4年9月30日
(当 初 工 期) (令和4年6月14日 ～ 令和4年9月30日)
- 9 概 要 側溝工 L=57m
集水柵工 N=4箇所
舗装工 N=一式
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

1. 既設水路の接続部分について集水柵を追加施工するもの。
2. 上記に伴い、自由勾配側溝の深さを変更するもの。