

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教空特工 第19号
- 2 種 別 管
- 3 事業名 脇之島小学校(特別教室)空調設備工事
- 4 場 所 多治見市脇之島町7丁目39番地の2 地内
- 5 契約業者名 株式会社 秀和
- 6 住 所 多治見市池田町5丁目100番地
- 7 変更後の契約金額 12,318,900 円  
(当初契約金額) ( 12,100,000 円 )
- 8 工 期 令和3年6月22日 ~ 令和3年10月29日  
(当初工期) ( 令和3年6月22日 ~ 令和3年10月29日 )
- 9 概 要 【工事概要】  
・空調機器設備工事 … 1式  
・空調配管設備工事 … 1式  
・空調配線設備工事 … 1式  
・附带工事 … 1式  
・ガス設備工事 … 1式  
・幹線・動力設備工事 … 1式

### 10 変更内容及び変更理由

- (1) 空調配管設備工事  
室外機のドレン管を既設雨水桝に接続するために排水管布設工事を追加して施工するもの。
- (2) 附带工事  
①外構工事にて、当初設計では室外機基礎(今回分のみ)と室外機フェンス(将来用基礎分も踏まえて)の施工になっているが、将来用室外機基礎  
施工性等を考慮して、今回工事にて将来用室外機基礎を施工するもの。  
②内装改修にて、音楽室において点検口がないとリモコン配線等の施工がしにくい箇所があるため、点検口(□600×600)を追加して施工するもの。  
③学校との協議により、理科室の空調室内機の設置予定箇所と既設理科実験器具が干渉してしまうため、実験器具を撤去して施工するもの。
- (3) ガス設備工事  
設計数量に将来工事用可とうガス栓が含まれていたため、可とうガス栓(KB-60K)を1ヶ取り止めるもの。
- (4) 幹線・動力設備工事  
現場調査を行ったところ、既設空調機手元開閉器盤内(P-B3-3)に今回新設の空調機手元開閉器盤(P-B2-4)へ電源を送るためのブレーカーがなかったため、送り用のブレーカーを追加して施工するもの。