

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-9号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市笠原町
- 5 契約業者名 有限会社 加藤建設
- 6 住 所 多治見市笠原町3890番地
- 7 変更後の契約金額 10,864,700 円
(当初契約金額) (8,855,000 円)
- 8 工 期 令和2年7月1日 ~ 令和2年10月30日
(当 初 工 期) (令和2年7月1日 ~ 令和2年10月30日)
- 9 概 要 側溝工 L=88m
管渠工 L=16m
集水柵工 N=6箇所
舗装復旧工 N=一式
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式
車道舗装工 A=286m²
付帯工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

1. 工事区間において、既設舗装の著しく悪い箇所が発見されたため、舗装施工箇所を追加変更するもの。
2. 側溝工において支障となる電柱移設に伴い、防犯灯の移設が生じたため、防犯灯移設工を追加変更するもの。