

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第2-4号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 公共下水道事業に伴う路面復旧工事
- 4 場 所 多治見市幸町6丁目他地内
- 5 契約業者名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 12,095,600 円  
(当初契約金額) ( 11,550,000 円 )
- 8 工 期 令和6年1月24日 ~ 令和6年7月26日  
(当初工期) ( 令和6年1月24日 ~ 令和6年3月22日 )
- 9 概 要 <起債単独事業>  
舗装工 A=1760m<sup>2</sup>  
取付管及びます工 N=2箇所  
仮設工 N=1式

- 10 変更内容及び変更理由  
起工測量の結果、下記の数量を変更する。  
舗装工 A=1670m<sup>2</sup> → A=1760m<sup>2</sup>  
上記の理由により、増額変更とする。