

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多総工第44号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 上野町駐車場整備工事
- 4 場 所 多治見市 上野町1丁目 地内
- 5 契約業者名 井戸建設(株)
- 6 住 所 多治見市昭和町32番地の4
- 7 変更後の契約金額 3,998,500 円  
(当初契約金額) ( 3,795,000 円 )
- 8 工 期 令和6年3月12日 ～ 令和6年5月31日  
(当初工期) ( 令和6年3月12日 ～ 令和6年3月31日 )
- 9 概 要 工事内訳  
・造成工 一式  
・舗装工 468m<sup>2</sup>  
・排水工 一式  
・付帯工 一式

### 10 変更内容及び変更理由

- 起工測量の結果、造成土量を変更しコンクリートブロック積工を増工するもの。
- 乗入部分の地先境界ブロックを追加するもの。