

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-13号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市星ヶ台 地内
- 5 契約業者名 株式会社 トライテック
- 6 住 所 多治見市赤坂町7丁目131番地1
- 7 変更後の契約金額 6,007,100 円
(当初契約金額) (5,885,000 円)
- 8 工 期 令和4年6月22日 ~ 令和4年9月30日
(当初工期) (令和4年6月22日 ~ 令和4年9月30日)
- 9 概 要 舗装版撤去工 t=5cm A=913m²
不陸整生 t=3cm A=913m²
表層工 t=5cm A=913m²

10 変更内容及び変更理由

下記のとおり変更するもの。

- ・起工測量の結果、舗装版撤去工 A=924m² → 913m²
不陸整生及び表層工 A=924m² → 913m²
舗装版切断工 A= 24m² → 35m²
- ・協議書のとおり、地元調整の結果、迂回路確保が困難なため交通誘導員6人増員するもの。