

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-11号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市 笠原町 地内
- 5 契約業者名 日章産業 株式会社
- 6 住 所 岐阜県多治見市栄町1-6-1
- 7 変更後の契約金額 13,198,900 円  
(当初契約金額) ( 11,220,000 円 )
- 8 工 期 令和2年7月8日 ~ 令和2年11月13日  
(当 初 工 期) ( 令和2年7月8日 ~ 令和2年11月13日 )
- 9 概 要 舗装工 再生密粒度AS(20mmTop)A=1240<sup>m</sup><sub>2</sub>  
舗装工 再生密粒度AS(13mmTop)A=72<sup>m</sup><sub>2</sub>  
付帯工 N=1式  
仮設工 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

・仮舗装部の上層路盤工・基層工について、当初設計では標準掘削幅の55cm分を計上していたが、再度現地調査結果、実際の幅員は80cm以上であった。このため上層路盤工・基層工を追加で施工するもの。

上層路盤工・基層工 A=174<sup>m</sup><sub>2</sub> → A=282<sup>m</sup><sub>2</sub>

上記理由により増額変更するもの。