

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 交安改第2号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 交通安全施設整備工事
- 4 場 所 多治見市大藪町地内
- 5 契約業者名 有限会社市原工務店
- 6 住 所 多治見市大藪町1238番地の3
- 7 変更後の契約金額 3,269,200 円  
(当初契約金額) ( 2,893,000 円 )
- 8 工 期 令和5年6月28日 ～ 令和5年9月29日  
(当初工期) ( 令和5年6月28日 ～ 令和5年9月29日 )
- 9 概 要 丸型クッショントラム設置工 N=4箇所  
縁石側面貼付シート設置工 N=4枚  
自転車通行帯誘導表示設置工 N=52箇所  
柵板設置工 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

- 現地立会の際、縁石側面貼付反射シートの大きさを確認し、視認性を高めるため、(縦)160×(横)580を(縦)200×(横)1150に変更すること。
- 自転車通行帯誘導表示の均等配置の結果、表示数がN=1箇所、減工となるもの。