

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 舗改第2号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事 業 名 主要幹線舗装整備工事
- 4 場 所 多治見市 富士見町3丁目 地内
- 5 契 約 業 者 名 岐阜舗道株式会社
- 6 住 所 多治見市太平町6丁目106
- 7 変更後の契約金額 28,063,200 円
(当初契約金額) (27,500,000 円)
- 8 工 期 令和6年6月11日 ～ 令和6年9月13日
(当 初 工 期) (令和6年6月11日 ～ 令和6年9月13日)
- 9 概 要 舗装工 A=1,880m²
区画線工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1.現場立会の結果、舗装状態が悪いため舗装延長をNo0～No12+10.0からNo0～No13に増工するもの。

以上の理由により、増額変更する。