

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多環工第1号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 北市場霊園合葬式墓地建築工事
- 4 場 所 多治見市金岡町4丁目 地内
- 5 契約業者名 榊岡建設有限会社
- 6 住 所 多治見市市之倉町10丁目154番地
- 7 変更後の契約金額 53,881,300 円
(当初契約金額) (50,490,000 円)
- 8 工 期 令和2年7月15日 ～ 令和3年3月19日
(当初工期) (令和2年7月15日 ～ 令和3年3月19日)
- 9 概 要 【主な工事内容】
・建築工事 … 1式
・電気設備工事 … 1式
・機械設備工事 … 1式
・外構工事 … 1式
・東屋(休憩所)撤去工事 … 1式

10 変更内容及び変更理由

下記内容について、当初設計に対し追加及び仕様変更等が生じたため、変更設計を行なうもの。変更理由は別紙のとおり。

1. 防音シート・パネルの追加
2. 地下外壁の防水仕様の変更
3. 隣接墓石等の補修及び復旧
4. 地下室タラップ仕様の変更
5. 外構計画の変更
6. 前置石の追加
7. その他各種仕様変更