

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多意工第1号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 陶磁器意匠研究所研修棟 I 屋根等補修工事
- 4 場 所 多治見市美坂町2丁目77番地 地内
- 5 契約業者名 株式会社 吉川組
- 6 住 所 多治見市明和町2丁目50番地
- 7 変更後の契約金額 6,928,900 円
(当初契約金額) (6,710,000 円)
- 8 工 期 令和2年7月8日 ～ 令和2年11月30日
- 9 概 要 陶磁器意匠研究所研修棟 I において、屋根及び外壁等の補修工事を行うもの
- <建物概要>
竣工年月:平成4年2月
構造規模:鉄骨造/地上2階
延べ面積:277.64㎡
- <工事内容>
・直接仮設工事 1式
・屋根塗装改修工事 1式
・外壁塗装改修工事 1式
・内装塗装改修工事 1式

10 変更内容及び変更理由

- ・軒あげ裏部分及び1階実習室建具額縁等以外は本工事の塗装改修により耐久性が向上する。当該部分も同様に塗装改修することにより建築物全体の耐久性が向上するため、当該部分の塗装改修を追加する。
- ・本工事の工期内で確認された2階準備室の雨漏りについて、現状では建築物の躯体及び仕上げの劣化に著しい影響があるため、屋根の雨漏り補修を追加する。