

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-10号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市大畑町7丁目、笠原町 地内
- 5 契約業者名 日章産業株式会社
- 6 住 所 岐阜県多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 6,695,700 円  
(当初契約金額) ( 6,710,000 円 )
- 8 工 期 令和3年6月30日 ~ 令和3年10月29日  
(当初工期) ( 令和3年6月30日 ~ 令和3年10月29日 )
- 9 概 要 舗装工  
再生密粒度アスコン13mmTop A=953m<sup>2</sup>  
再生密粒度アスコン20mmTop A=201m<sup>2</sup>  
再生粗粒度アスコン20mmTop A= 41m<sup>2</sup>  
付帯工 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

地域住民の要望による施工期間の短縮とコスト縮減を図るため、舗装版打替えによる施工から切削オーバーレイ(t=5cm)に変更し、即日復旧開放できるようにするもの。(減額)

上記理由により減額変更するもの。