

公表日 令和 年 月
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 公下管 第 5-1 号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事 業 名 下水道管渠布設替工事
- 4 場 所 多治見市 栄町2丁目他 地内
- 5 契 約 業 者 名 井戸建設(株)
- 6 住 所 多治見市昭和町32-4
- 7 変更後の契約金額 20,916,500 円
(当 初 契 約 金 額) (16,500,000 円)
- 8 工 期 令和5年6月27日 ～ 令和5年12月15日

9 概 要

下水道管渠布設替工事

本管布設替工 $\phi 350$ L=9.28m
 $\phi 300$ L=20.3m
 $\phi 250$ L=36.2m

10 変更内容及び変更理由

- ・交通に支障がでる箇所において、交通整理員を70人から106人へ増員をするもの。(増)
- ・交通に支障がでる箇所において、道路の即日開放を行うためスパイラルダクト型枠を使用するもの。(増)
- ・視覚障がい者誘導ブロック・ガードパイプ・カラー舗装において既設の規格に合わせて復旧するもの。(増)
- ・本管ID2290において現地詳細調査の結果、既設の下水道施設に合わせて副管を設置するもの。(増)
- ・本管ID6746において現地詳細調査の結果、開削修繕工から内面補修工に変更するもの。(減)