

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-16号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市 御幸町他 地内
- 5 契約業者名 株式会社秀和
- 6 住 所 多治見市池田町5丁目100番地
- 7 変更後の契約金額 29,976,100 円
(当初契約金額) (27,280,000 円)
- 8 工 期 令和5年6月27日 ~ 令和6年2月2日
(当初工期) (令和5年6月27日 ~ 令和5年10月31日)
- 9 概 要 HPPEφ75管布設工 L=180.3m(仕2)
HPPEφ50管布設工 L=357.9m(仕3)
PPφ50管布設工 L= 4.5m
給水装置設置工 N=58箇所
消火栓設置工 N=2箇所
土工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

協議書・指示書のとおり、下記の工種について増額変更する。

HPPEφ75管布設工 L=170.6m → L=180.3m

HPPEφ50管布設工 L=263.5m → L=357.9m

PPφ50管布設工 L= 62.5m → L= 4.5m

仮設配管工 なし → N=1式