

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第1-33号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 公共下水道事業に伴う路面復旧(第3工区)工事
- 4 場 所 多治見市大藪町地内
- 5 契約業者名 王春工業株式会社岐阜営業所
- 6 住 所 多治見市池田町6丁目70番地
- 7 変更後の契約金額 18,280,900 円
(当初契約金額) (18,579,000 円)
- 8 工 期 令和2年7月14日 ~ 令和2年10月30日
(当 初 工 期) (令和2年7月14日 ~ 令和2年10月30日)
- 9 概 要
- | | <補助事業> | <起債単独事業> | <受託事業> |
|--------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 舗装工 | A= 1710m ² | A= 120m ² | A= 1590m ² |
| 舗装版撤去工 | N= 1式 | N= 1式 | N= 1式 |

10 変更内容及び変更理由

事前測量結果により、舗装面積を変更するもの。(減)

以上の理由により減額変更する。