

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 住施 第4号
- 2 種 別 解体
- 3 事業名 旭ヶ丘第1団地（H及びR棟）解体工事
- 4 場 所 多治見市旭ヶ丘5丁目12番地及び5番地 地内
- 5 契約業者名 伊佐治建設株式会社
- 6 住 所 岐阜県多治見市旭ヶ丘10丁目2番地の216
- 7 変更後の契約金額 ¥22,139,700 円  
（当初契約金額）（ ¥23,870,000 円）
- 8 工 期 令和5年7月4日 ～ 令和5年11月30日  
（当初工期）（令和5年7月4日 ～ 令和5年11月30日）

## 9 概 要

当 初	変 更
旭ヶ丘第1団地において、次のとおり工事するもの。 ① 建物等解体撤去 一式 ② 砂利敷き及び侵入防止柵設置 一式 建物概要は、次のとおり。 ① H棟（25-28号室） ・ 規模 長屋4戸 ・ 構造 簡易耐火構造平家建（CB造） ・ 建設年度 昭和43年度 ・ 延べ面積 126.56m <sup>2</sup> （専用面積） ② R棟（84-88号室） ・ 規模 長屋5戸 ・ 構造 簡易耐火構造平家建（CB造） ・ 建設年度 昭和44年度 ・ 延べ面積 158.20m <sup>2</sup> （専用面積）	旭ヶ丘第1団地において、次のとおり工事するもの。 ① 建物等解体撤去 一式 ② 砂利敷き及び侵入防止柵設置 一式 建物概要は、次のとおり。 ① H棟（25-28号室） ・ 規模 長屋4戸 ・ 構造 簡易耐火構造平家建（CB造） ・ 建設年度 昭和43年度 ・ 延べ面積 126.56m <sup>2</sup> （専用面積） ② R棟（84-88号室） ・ 規模 長屋5戸 ・ 構造 簡易耐火構造平家建（CB造） ・ 建設年度 昭和44年度 ・ 延べ面積 158.20m <sup>2</sup> （専用面積）

## 10 変更内容及び変更理由

### (1) H棟建物等解体撤去工事、R棟建物等解体撤去工事

- ・ 杭引抜撤去

引抜撤去した杭が設計図書と相違したため、仕様・数量等を変更とする。

### (2) H棟建物等解体撤去工事

- ・ 新規侵入防止柵設置

H棟解体撤去後、S棟解体撤去跡地と併せて、かつ、既存P棟への車両の寄付きを確保し、管理するため、施工延長を追加とする。