

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 施下改第1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 4号脱水機等改良工事
- 4 場 所 多治見市前畑町5丁目地内
- 5 契約業者名 株式会社西原環境中部支店
- 6 住 所 名古屋市東区葵三丁目15番31号
- 7 変更後の契約金額 18,671,400 円
(当初契約金額) (16,830,000 円)
- 8 工 期 令和2年7月10日 ～ 令和3年3月25日
(当初工期) (令和2年7月10日 ～ 令和3年3月25日)
- 9 概 要 4号脱水機・2号濃縮機改良工事
1.部品交換・整備 1式
・回転体分解整備
・ギヤボックス分解整備
・差速軸受箱整備
・回転体バランス調整
・メッキ補修
・内面衛生
・カラー挿入
・帯肉盛補修
・タイルチップリペア補修

10 変更内容及び変更理由

本工事において、4号脱水機及び2号濃縮機の工場分解点検を実施したところ、契約仕様書に記載した項目以外に修繕が必要な箇所が認められた。今後、長期的に運転管理するうえで必要な修繕となるため、増額設計変更するもの。