

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教中ト第1号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 南姫中学校トイレ改修工事
- 4 場 所 多治見市大針町字屋作283番の1 地内
- 5 契約業者名 株式会社飯田建設
- 6 住 所 多治見市大正町3丁目67番地
- 7 変更後の契約金額 48,115,100 円  
(当初契約金額) ( 47,300,000 円 )
- 8 工 期 令和2年7月15日 ～ 令和3年3月26日  
(当 初 工 期) ( 令和2年7月15日 ～ 令和3年3月26日 )
- 9 概 要 南姫中学校において、トイレ改修工事を行うもの。  
【工事概要】  
・直接仮設工事… 1.0式  
・コンクリート、左官等工事…1.0式  
・金属工事… 1.0式  
・建具工事…1.0式  
・塗装工事…1.0式  
・内装工事…1.0式  
・解体工事… 1.0式  
・電気設備工事… 1.0式  
・電気設備撤去工事1.0式  
・北舎1階便所改修工事…1.0式  
・南舎1階便所改修工事…1.0式  
・南舎2階便所改修工事…1.0式  
・南舎3階便所改修工事…1.0式  
・体育館便所改修工事…1.0式  
・廃材処分費・運搬費…1.0式  
・タイル工事…1.0式
- 10 変更内容及び変更理由  
南舎2・3階 西トイレの壁タイルが想定していた以上に浮きがあり張り替えるもの。また、南舎東2・3階女子トイレの柱に断面欠損があったため、補修するもの。

