

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公園整備第4号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 大型複合遊具更新工事
- 4 場 所 多治見市滝呂町9丁目地内
- 5 契約業者名 株式会社ジャクエツ
- 6 住 所 福井県敦賀市若葉町2丁目1770番地
- 7 変更後の契約金額 11,986,700 円
(当初契約金額) (11,550,000 円)
- 8 工 期 令和2年7月14日 ～ 令和2年11月16日
(当初工期) (令和2年7月14日 ～ 令和2年9月30日)
- 9 概 要 大型複合遊具更新工事
デッキ解体撤去工 A=83.0m²
手摺解体撤去工 A=84.0m²
ウッドデッキ新設工A=83.0m²
手摺新設工 L=84.0
ベンチ材交換 N=4基
ブランコ吊具交換 N=1組

10 変更内容及び変更理由

- 現場確認の結果、ベンチの座板の老朽化が進んでおり危険であるため、4基のベンチを大型遊具更新工事に使用する合成木材で取替え増工するもの。
- ブランコの吊具を幼児の利用促進のためバケットタイプに変更し増工するもの。
- 部材の納品に時間を要するため工期を延長するもの。