

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多子工第1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 小泉保育園駐車場整備工事
- 4 場 所 多治見市小泉町2丁目他 地内
- 5 契約業者名 (有)名岐建設
- 6 住 所 多治見市幸町1丁目94番地
- 7 変更後の契約金額 4,309,800 円  
(当初契約金額) ( 4,400,000 円 )
- 8 工 期 令和4年6月8日 ~ 令和4年11月30日  
(当初工期) ( 令和4年6月8日 ~ 令和4年11月30日 )
- 9 概 要 小泉保育園駐車場整備工事  
駐車場敷均工 N=一式  
側溝工 L=18.4m  
フェンス設置工 L=30.6m

### 10 変更内容及び変更理由

- ・側溝基準高と現地盤を考慮し、柵板工の施工延長を増工するもの。
  - ・起工測量による錯誤により、横断側溝工を減工するもの。
- 上記理由により、減額変更とする。