

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号	公下管第5-3号
2 種別	土木一式
3 事業名	取付管布設替工事
4 場所	多治見市滝呂町14丁目地内
5 契約業者名	北上建設株式会社
6 住所	岐阜県多治見市笠原町2144番地の2
7 変更後の契約金額	15,057,900 円
(当初契約金額)	(14,080,000 円)
8 工期	令和5年7月5日 ~ 令和6年1月31日
(当初工期)	(令和5年7月5日 ~ 令和5年11月30日)
9 概要	<起債単独事業> 土工 N=1式 取付管布設替 N=47箇所 汚水樹工 N=47箇所 舗装工 A=94m ²

10 変更内容及び変更理由

- ・現地照査の結果、外構等により公共汚水樹を同じ位置で取替することが困難なため、取付管の施工位置を変更し閉栓工をN=5箇所追加するもの。
- ・現地照査の結果、外構等により想定より施工に時間を要する箇所が多いため、交通誘導警備員を増員するもの。

以上の理由により増額変更をする。