

契 約 内 容 変 更 報 告

- 1 事業番号 工水改第3-19号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市錦町1丁目他地内
- 5 契約業者名 井戸建設 株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32-4
- 7 変更後の契約金額 5,540,700 円
(当初契約金額) (4,840,000 円)
- 8 工 期 令和5年7月11日 ~ 令和5年10月31日
(当初工期) (令和5年7月11日 ~ 令和5年10月31日
- 9 概 要
- 県道舗装工
切削オーバーレイ t = 5cm A = 105㎡
再生細粒度AS20TOP t = 3cm A = 0㎡
- 市道舗装工
再生密粒度AS20TOP t = 5cm A = 430㎡
路盤工 不陸整正 t = 3cm A = 378㎡
- 撤去工 N = 1 式
区画線工 N = 1 式

10 変更内容及び変更理由

- ・起工測量の結果、舗装工A=44㎡を増工するもの。
- ・R-1、R-2において、施工箇所が交差点に隣接しており安全を確保するため、交通誘導警備員を9名増員するもの

以上の理由により、増額変更する。

月 日

書

)

人増工す

