

【設計変更理由書】

多教小改 第20号 根本小学校教室等手洗い改修工事

受注者との打合せ・協議を行った結果、以下のとおり変更することとしたい。

(1) 仮設工事

- ① 現場調査及び学校との打ち合わせを行ったところ、現在「多教小ト 第1号 根本小学校トイレ改修工事」も施工しており、本工事中に児童等の手洗い箇所がなくなってしまうことから、仮設手洗いを設置するもの。(増額)

(2) 止水栓取替等改修工事

- ① 現場調査及び施工中に際し、各止水栓にて止水作業を行ったところ各所で止水バルブやバルブボックスが経年劣化・漏水していることが分かったため、経年劣化・漏水している箇所を取替・改修するもの。(増額)

以上