

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教小改第21号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 根本小学校 天井改修工事
- 4 場 所 多治見市高根町4丁目6番地5 地内
- 5 契約業者名 東濃ハウジング株式会社
- 6 住 所 多治見市喜多町4丁目84番地
- 7 変更後の契約金額 4,799,300 円  
(当初契約金額) ( 4,400,000 円 )
- 8 工 期 令和2年7月20日 ~ 令和2年10月30日  
(当 初 工 期) ( 令和2年7月20日 ~ 令和2年10月30日 )
- 9 概 要 **【工事概要】**  
・直接仮設工事… 1.0式  
・撤去工事…1.0式  
・内装工事… 1.0式  
・電気・機械設備工事… 1.0式

### 10 変更内容及び変更理由

学校要望により高照度機器への取替を取止め、広範囲の照度分布を考慮し照明機器の増設を行うもの。また、天井裏の既設雨樋が一般構造用角形鋼管(長方形)であったため、屋外への排水施設切り替えを行うもの。