

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-10号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市坂上町3丁目
- 5 契約業者名 新興建設株式会社
- 6 住 所 多治見市陶元町61番地
- 7 変更後の契約金額 3,961,100 円  
(当初契約金額) ( 3,740,000 円 )
- 8 工 期 令和2年7月21日 ~ 令和2年11月30日  
(当 初 工 期) ( 令和2年7月21日 ~ 令和2年11月30日 )
- 9 概 要 PU3-250×250 L=74m  
横断側溝250×250 L=3m  
集水柵工 N=2箇所  
舗装復旧工 A=50m<sup>2</sup>  
構造物撤去工 N=一式  
仮設工 N=一式

### 10 変更内容及び変更理由

1. 既設水路に補強コンクリートが設置されており、側溝工の施工に伴い取壊す必要があるため、コンクリート取壊しを増工するもの。