

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号 公下管第1-1号

2 種 別 土木一式

3 事業名 大藪污水支線管渠埋設(第1工区)工事

4 場 所 多治見市大藪町地内

5 契約業者名 株式会社 吉川組

6 住 所 多治見市明和町2丁目50番地

7 変更後の契約金額 134,417,800 円
(当初契約金額) (114,180,000 円)

8 工 期 令和3年7月21日 ~ 令和4年3月25日
(当初工期) (令和3年7月21日 ~ 令和4年3月25日)

9 概 要		<補助事業>	<起債単独事業>
管きよ工	管径250mmHP	L=51.9m	
	管径250mmVU	L=136.5m	
	管径150mmPRP	L=358.0m	L=220.0m
	管径150mmVU		L=61.0m
マンホール工	組立0号マンホール	N=6箇所	N=7箇所
	組立1号マンホール	N=7箇所	
	小型マンホール(Co)	N=4箇所	N=2箇所
取付管及びます工		N=1箇所	N=12箇所
付帯工		N= 1式	N= 1式

10 変更内容及び変更理由

1. 地元協議により取付管およびます工をN=1箇所追加するもの。(増)

2. 水路横断箇所(L=1.3m)の施工材料を硬質塩化ビニル管φ150(コンクリート防護)からダクタイル
鋳鉄管φ150(露出)に変更するもの。(増)

以上の理由により、増額変更する。