

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多文ス工第19号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 星ヶ台運動公園構造物撤去工事
- 4 場 所 多治見市星ヶ台3丁目地内
- 5 契約業者名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32-4
- 7 変更後の契約金額 12,104,400 円  
(当初契約金額) ( 10,340,000 円 )
- 8 工 期 令和6年6月26日 ~ 令和6年11月29日  
(当初工期) ( 令和6年6月26日 ~ 令和6年11月29日 )
- 9 概 要 構造物撤去工 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

- ・近隣他工事と調整の結果、本工事にて廃棄物の積込作業を実施するため。(増)
- ・現地詳細調査の結果、現地から発生した廃木材の撤去を追加するため。(増)
- ・廃棄物の搬出に伴い、設計数量の変更を行うもの。(増)

上記の理由により増額変更するもの。