

公表日 年 月 日
担当課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教中改 第7号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 多治見中学校ウッドデッキ改修工事
- 4 場 所 多治見市美坂町4丁目10番地
- 5 契約業者名 株式会社 加藤組
- 6 住 所 多治見市若松町1丁目12番地の5
- 7 変更後の契約金額 21,962,600 円
(当初契約金額) (21,120,000 円)
- 8 工 期 令和3年7月14日 ～ 令和3年9月30日
(当 初 工 期) (令和3年7月14日 ～ 令和3年9月30日)
- 9 概 要 多治見中学校において、ウッドデッキの改修工事を行うもの。
・ウッドデッキ改修工事 … 1.0式

10 変更内容及び変更理由

- ・床下点検口の追加により増額する。
- ・ウレタン塗膜防水面積及びシーリング打替えの追加により増額する。
- ・屋上のウッドデッキ改修面積を追加し増額する。