

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第4-5号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 マンホール蓋更新工事
- 4 場 所 多治見市平和町2丁目地内
- 5 契約業者名 株式会社トライテック
- 6 住 所 多治見市赤坂町7-131-1
- 7 変更後の契約金額 5,210,700 円
(当初契約金額) (5,170,000 円)
- 8 工 期 令和2年7月13日 ～ 令和2年10月16日
(当初工期) (令和2年7月13日 ～ 令和2年10月16日)
- 9 概 要 マンホール蓋取替工(T-14 デザイン) N=23箇所
汚水柵高さ調整工(コンクリート) N= 4箇所

10 変更内容及び変更理由

現地調査の結果、汚水柵高さ調整が必要な箇所が2箇所あったので、汚水柵高さ調整工を2箇所追加するもの。(増)
上記の理由により、増額変更するもの。