

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-7号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 側溝整備工事
- 4 場 所 多治見市若松町1丁目地内
- 5 契約業者名 有限会社 柴田組
- 6 住 所 多治見市旭ヶ丘8丁目29番地の22
- 7 変更後の契約金額 4,441,800 円
(当初契約金額) (4,180,000 円)
- 8 工 期 令和6年7月3日 ～ 令和6年9月20日
(当初工期) (令和6年7月3日 ～ 令和6年8月30日)
- 9 概 要 側溝工 L=76m
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1. 店舗駐車場の歩行者出入口となる箇所の既設グレーチング(粗目)を新規鋼製グレーチング(細目)に変更するもの。
以上の理由から、増額変更及び工期延長を行うもの。