

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第2-7号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 道路改良工事に伴う配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市 旭ヶ丘10丁目 他 地内
- 5 契約業者名 株式会社 秀和
- 6 住 所 岐阜県多治見市池田町5丁目100番地
- 7 変更後の契約金額 2,653,200 円
(当初契約金額) (2,530,000 円)
- 8 工 期 令和2年7月30日 ~ 令和2年11月6日
(当 初 工 期) (令和2年7月30日 ~ 令和2年11月6日)
- 9 概 要 配水管布設替工事
DIP φ (GX) 150管布設工 L=9.0m
DIP φ (GX) 100管布設工 L=0.2m
土工 N=1式
附帯工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

給水装置切替工について、再度現地を調査した結果、当初設計よりも長い延長で老朽化した管が埋設されていた。老朽した管をすべて布設するためにPP管φ25布設工を追加で施工するもの。(増)

PP管φ25布設工 L=30m → L=44m L=14m増

