

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第7-1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 スtockマネジメント計画に伴う管渠更新その1工事
- 4 場 所 多治見市田代町1丁目地内
- 5 契約業者名 株式会社奥村組名古屋支店
- 6 住 所 名古屋市中村区竹橋町29番8号
- 7 変更後の契約金額 14,810,400 円
(当初契約金額) (14,630,000 円)
- 8 工 期 令和2年9月7日 ~ 令和3年3月31日
(当初工期) (令和2年9月7日 ~ 令和3年3月19日)
- 9 概 要 スtockマネジメント計画に伴う管渠更新その1工事
管きよ工 管径250mmPRPL=75.0m 管径450mmHPL=1.0m
管径300mmPRPL=57.0m 管径250mmVUL=2.0m
管径350mmPRPL=31.0m
マンホール工 組立0号マンホール N=5箇所
組立1号マンホール N=3箇所
取付管及びびます工 N=17箇所
付帯工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- ・現地詳細調査の結果、ゴム輪受口カラーを異種管継手に変更するもの。(φ150、N=10個・φ100、N=1個)
(増)
- ・現地詳細調査の結果、汚水桝において形状をフリーインバートに、防護蓋を塩ビ製から鋳鉄製に変更するもの。(N=17基)(増)
- ・電柱が支障となるため、マンホールの位置を変更するもの。(減)

上記の理由により増額変更するもの。併せて工期を延長するもの。