

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号	公下管第1-4号																											
2 種別	土木一式																											
3 事業名	大藪第2污水支線管渠埋設(第2工区)工事																											
4 場所	多治見市大藪町地内																											
5 契約業者名	伊佐治建設株式会社																											
6 住所	多治見市旭ヶ丘10-2-216																											
7 変更後の契約金額	50,983,900 円																											
(当初契約金額)	(53,680,000 円)																											
8 工期	令和2年9月1日 ~ 令和3年3月12日																											
(当初工期)	(令和2年9月1日 ~ 令和3年2月19日)																											
9 概要	<table><thead><tr><th></th><th><補助事業></th><th><起債単独事業></th></tr></thead><tbody><tr><td>管きょ工 管径150mm</td><td>L=472m</td><td>L=182m</td></tr><tr><td>管径75mm PE</td><td>L=77m</td><td>-</td></tr><tr><td>マンホール工 組立0号マンホール</td><td>N=9箇所</td><td>N=6箇所</td></tr><tr><td>組立1号マンホール</td><td>N=3箇所</td><td></td></tr><tr><td>レジン組立2号マンホール</td><td>N=1箇所</td><td>-</td></tr><tr><td>小型マンホール(Co)</td><td>N=5箇所</td><td>N=3箇所</td></tr><tr><td>取付管およびます工</td><td>N=8箇所</td><td>N=13箇所</td></tr><tr><td>付帯工</td><td>N=1式</td><td>N=1式</td></tr></tbody></table>		<補助事業>	<起債単独事業>	管きょ工 管径150mm	L=472m	L=182m	管径75mm PE	L=77m	-	マンホール工 組立0号マンホール	N=9箇所	N=6箇所	組立1号マンホール	N=3箇所		レジン組立2号マンホール	N=1箇所	-	小型マンホール(Co)	N=5箇所	N=3箇所	取付管およびます工	N=8箇所	N=13箇所	付帯工	N=1式	N=1式
	<補助事業>	<起債単独事業>																										
管きょ工 管径150mm	L=472m	L=182m																										
管径75mm PE	L=77m	-																										
マンホール工 組立0号マンホール	N=9箇所	N=6箇所																										
組立1号マンホール	N=3箇所																											
レジン組立2号マンホール	N=1箇所	-																										
小型マンホール(Co)	N=5箇所	N=3箇所																										
取付管およびます工	N=8箇所	N=13箇所																										
付帯工	N=1式	N=1式																										

10 変更内容及び変更理由

1. 公共汚水柵設置対象者へ説明を行った結果、設置を希望されなかったため、取付管及びます工を(N=12箇所)減工するもの。(減)

2. 5230路線における試掘の結果、当初計画位置にMP用マンホールを設置することが困難であったため、隣接する0号マンホールの位置へMP用マンホールを移動し、0号マンホール(N=1箇所)を減工するもの。(減)

以上の理由により、減額変更する。