

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第2-3号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 下水道管理設に伴う配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市笠原町 地内
- 5 契約業者名 株式会社佐分利商会
- 6 住 所 多治見市笠原町1545
- 7 変更後の契約金額 15,646,400 円  
(当初契約金額) ( 14,630,000 円 )
- 8 工 期 令和3年7月21日 ~ 令和3年11月30日  
(当初工期) ( 令和3年7月21日 ~ 令和3年11月30日 )
- 9 概 要 配水管布設替工事  
HPPE φ75管布設工 L=254.2m(仕2)  
給水装置切替工 N=32箇所  
消火栓設置工 N=2箇所  
土工 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

1 給水装置切替工について、既設給水装置が石積みやコンクリート擁壁の裏側に設置されている箇所があり、住民と協議した結果、給水管接続箇所を変更し給水管布設延長を増工するもの。石積み上段の給水装置切替に伴い、伐採や擁壁撤去積みなおしに期間を要したため、交通誘導警備員数を当初設計に対し増員するもの。

給水管布設工 (当初)L=208.0m → (変更)L=231.4m  
交通誘導警備員 (当初)38人 → (変更)50人